

# STATO DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE

n° prot.	Data	Codice	Parere Commissione Edilizia	Delibera adozione	Parere ASL	Parere Provincia	Delibera approvazione	Note
11711	27/03/2008	CHI R 010	favorevole 26/11/2008					adozione in corso - 16/03/09 parere Umbra Acque
42576	13/11/2006	CHI R 020	favorevole 22/05/2007					Istruttoria in corso - 16/03/09 parere Umbra Acque - manca parere provinci (PG) scarico
24489	11/07/2008	COL R 020	favorevole 02/12/2008	n° 163 del 28/05/2009				in corso iter per approvazione finale - fare comunicazione ICI ai non partecipanti
18177	22/05/2009	COL R 040						16/07/2009 comunic. Avvio proc. e richiesta doc
40939	27/11/2008	CQE R 011						Avvio del procedimento con integrazioni in data 27/01/2009 - Richiesti pareri in data 11/06/2009 - Mancano parere Ufficio Polizia e Ufficio Tecnico
44133	20/12/2007	CQE R 014		n° 223 del 07/08/2008				in corso iter per approvazione finale
7004	26/02/2009	CQE R 030	favorevole 31/03/2009 e 21/04/2009					Richiesti pareri Umbra Acque in data 31/03/2009 Acquisito viabile 09/04/2009 - Richiesta integraz. 09/04/2009
35489	08/10/2007	CQE R 040						Avvio del procedimento in data 02/01/2008 (istruttoria subordinata a definizione permuta)
44754	29/11/2006	CQE S 010		n° 38 del 17/05/2007			n° 90 del 28/11/2007	iter concluso - Comunicare diversi importo oneri concessionari det. 699 del 26/06/2009
38788	12/10/2006	DPR 10					n° 29 del 25/06/2008	iter concluso
36610	17/10/2007	DPU 16	favorevole 13/05/2008	n° 126 del 22/05/2008	favorevole 25/07/2008		n° 44 del 30/09/2008	iter concluso
30775	30/08/2007	DPU 18		n° 187 del 11/12/2000			n° 66 del 07/06/2001	iter concluso
10245	16/03/2007	DPU 7	favorevole con prescrizioni in data 09/06/2009					In corso adozione
46542	14/12/2006	DPU 8	favorevole 31/07/2007					Prima dell'adozione attendere stipula della convenzione strada Sub.Comparti 1C2 e 1C/parte
36660	27/09/2006	DST R 030	favorevole con prescrizioni in data 21/07/2009					In corso richiesta pareri di competenza per adozione
26831	10/07/2006	DTS R 010		n° 88 del 28/11/2007				comunicazione per sottoscrizione richiesta di variante daparte di tutti i lottizzanti in data 12/03/2009
6255	16/02/2007	ICL R 010	favorevole 28/08/2007	n. 172 del 29/05/2008	favorevole 11/09/2008		n. 43 del 30/09/2008	iter concluso

# STATO DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE

n° prot.	Data	Codice	Parere Commissione Edilizia	Delibera adozione	Parere ASL	Parere Provincia	Delibera approvazione	Note
40736	27/10/2006	ICL R 042	Favorevole 07/04/2009					Richiesti pareri - Mancano parere ufficio tecnico.
37939	03/11/2008	ILC R 020	favorevole con prescrizioni in data 24/02/2009					Richiesti pareri in data 03/02/2009 - Manca parere ufficio tecnico e Provincia di Perugia Scarichi
14111	13/04/2007	PDP A 020		n° 142 del 24/05/2007			n° 69 del 05/09/2007	manca stipula convenzione
39956	21/10/2006	PDP A010					n° 18 del 18/04/2008	iter concluso
2642	26/01/2009	Piano aziendale						In corso adozione
21164	01/06/2006	PON R 030						Richiesta documentazione integrativa in data 20/09/2007 - manca firma di tutti i proprietari del comparto
21549	07/09/2007	PSM R 010	favorevole 22/01/2008					Prima dell'adozione occorre definire accordi per realizzazione fognatura acque bianche
15614	24/04/2008	PTL R 020	favorevole con prescrizioni in data 21/10/2008	n° 26 del 05/02/2009			n° 50 del 24/06/2009	Iter concluso - Manca stipula convenzione
27942	08/08/2008	PTL R 040						Comunicazione avvio del procedimento in data 11.11.2008 integrazioni pervenute in data 6/04/09 richiesta ulteriore modifica verbalmente in data 28/04/2009
23244	26/06/2007	PTL R 060	favorevole 3/07/2007	n. 170 del 19/06/2008	favorevole 3/09/2008		n° 59 del 17/12/2008	Convenzione stipulata 17/04/2008 - iter concluso
15452	04/05/2009	PTL R 092	favorevole con prescrizioni 26/05/2009					In corso richiesta pareri di competenza per adozione
27676	17/07/2006	PTL R 140					n° 46 del 17/05/2007	Iter concluso - In attesa per presa in consegna
13483	16/04/2009	PTL R 151	favorevole con prescrizioni 21/04/2009					Fatta richiesta elaborati per richiesta pareri in data 20/04/2009
5267	13/02/2006	PTL R170					n° 55 del 28/08/2006	Iter concluso - In attesa per presa in consegna
12522	03/04/2008	SAR R 011	favorevole con prescrizioni 09/09/2008					Parere viabile in data 03/01/2009 - In attesa parere Umbra Acque e Uff. Tecnico
17655	15/05/2008	SAR R 012	favorevole 26/11/2008					Manca parere Ufficio Tecnico per adozione
14483	13/04/2006	SAR R 020					n° 98 del 28/12/2006	Iter concluso - In attesa per presa in consegna
13285	06/04/2007	SBT R 050		n° 57 del 14/03/2008			n° 22 del 10/06/2008	Iter concluso - In corso di realizzazione

# STATO DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE

n° prot.	Data	Codice	Parere Commissione Edilizia	Delibera adozione	Parere ASL	Parere Provincia	Delibera approvazione	Note
14516	23/04/2009	SBT R 090						Fatto avvio del procedimento in data 15/05/2009 fare istruttoria
39097	16/10/2006	SBT R 100					n° 6 del 07/02/2008	richiesto CD per trasmissione alla Regione in data 15/12/2008
8911	12/03/2009	SBT R 110	favorevole di massima 24/03/2009					Fatta comunicazione parere C.E.
13072	07/04/2008	SBT R 130	favorevole 21/10/2008	n° 14 del 29/01/2009			n° 45 del 24/06/2009	iter concluso
10709	21/03/2006	SBT R 140					n° 103 del 28/12/2006	Iter concluso - Manca stipula convenzione
3985	31/01/2007	STP R 030	favorevole 10/03/2009					Integrata in data 4/12/2008 - 11/03/09 richiesta parere ENEL - Mancano i pareri Enel, ANAS e Ufficio Tecnico
26518	28/07/2008	VAS R 010						Comunicazione avvio del procedimento in data 13/11/2008 e richiesta integrazioni
43929	23/12/2008	VAS R 040	favorevole con prescrizioni 30/06/2009					Avvio del procedimento in data 27/01/2009 - Con integrazioni - Parere viabile in data 18/04/2009
16879	08/05/2006							Richiesta per stipula atto d'obbligo in data 13/11/2207
35370	20/10/2005						n° 99 del 28/12/2006	Iter concluso - In attesa per presa in consegna
19818	25/05/2007		favorevole 8/05/2007					Cabina elettrica passata ad Edilizia Privata